



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____
Chișinău

**Privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru
aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare
a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului
instanțelor judecătorești**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

**pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau
renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare
a sistemului instanțelor judecătorești**

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești (în continuare – *Plan*), conform anexei.

Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele de judecată:

a) vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informația despre implementarea Planului;

b) vor asigura, în limitele competențelor și din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea prevederilor Planului.

Art. 3. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și autorităților administrației publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea Planului și să asigure condițiile necesare pentru realizarea acțiunilor incluse în acesta.

Art. 4. – Ministerul Justiției:

a) va coordona procesul de implementare a Planului;

b) va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind implementarea Planului;

c) va desemna prin ordin membrii grupului de monitorizare a implementării Planului, în scopul transparentizării întregului proces de reconstrucție/renovare a instanțelor judecătorești și asigurării implicării societății civile în acest proces.

Art. 5. – Guvernul:

- a) va efectua controlul asupra implementării Planului;
- b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare necesare implementării Planului;
- c) va asigura și va coordona procesul de identificare a terenurilor necesare construirii sediilor judecătoriilor;
- d) va prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul privind nivelul de realizare a Planului.

Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Președintele Parlamentului

PLANUL
de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente,
necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești

Etapă de implemen-tare	Acțiunea/subacțiunea	Anul											Costul (mii lei)	Indicatorul de rezultat	Responsabili	Sursa de finan-țare
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. JUDECĂTORIA UNGHENI																
1.1	Construcția clădirii Judecătoriei Ungheni												32 404.73	Proces-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit; bun imobil înregistrat	Ministerul Justiției, compania de construcții contractată, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.1.1	Finalizarea construcției clădirii Judecătoriei Ungheni													Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit	Ministerul Justiției, compania de construcții contractată, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.1.2	Înregistrarea bunului imobil la organul cadastral													Bun imobil înregistrat	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.3	Darea în exploatare a clădirii noi													Clădire dată în exploatare	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.2.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Ungheni												3 455.73	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.2.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.2.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	
1.3.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată; clădiri existente (vechi) transmise prin acte de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	
1.3.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	Întocmirea actului de predare-primire a clădirii vechi din or. Ungheni, aflată în gestiunea judecătoriei până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	
2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANTELOR DE JUDECATĂ																
2.1.	Elaborarea documentației de proiect-tip a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova în conformitate cu CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) Codul practic în construcții. Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești) și standardele europene												200.0	Proiect al cerințelor standard ale unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova elaborat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.2.	Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerii investițiilor, gestionării raționale a costurilor													Grup de lucru creat	Guvernul, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii	
2.3.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Edineț prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Edineț elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.4.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Orhei prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Orhei elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Hîncești prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Hîncești elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.6.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Căușeni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Căușeni elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.7.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Cahul prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Cahul elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.8.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Bălți prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Bălți elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.9.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Soroca prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Soroca elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.10.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Strășeni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Strășeni elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.11.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Drochia prin prisma												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a	Ministerul Justiției, Ministerul	Bugetul de stat și alte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	proiectului/cerințelor standard													Judecătoriei Drochia elaborat de către experți tehnici atestați	Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	surse
2.12.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Comrat prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Comrat elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.13.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Anenii Noi prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Anenii Noi elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.14.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Criuleni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Criuleni elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.15.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Cimișlia prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Cimișlia elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.16.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Chișinău prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirile existente ale Judecătoriei Chișinău elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3. JUDECĂTORIA EDINEȚ																
3.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Edineț sau, după caz, identificarea unei clădiri													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz;	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pentru a asigura activitatea Judecătorei Edineț pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													clădire identificată; contract de comodat încheiat	Consiliul Superior al Magistraturii	
3.2.	Proiectarea tehnică și documentație												2 185.53	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea noii clădiri													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.	Construcția clădirii noi												58 816.59	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
3.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Edineț												3 278.32	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	
3.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	
3.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Briceni, Dondușeni și Ocnița, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	
4. JUDECĂTORIA ORHEI																
4.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.2.	Proiectarea tehnică și documentația												3 479.34	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico- edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.	Construcția clădirii noi												93 635.40	Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
4.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Orhei												5 219.03	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor													Activitate în clădirea nouă	Ministerul Justiției,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	vechi													demarată	Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă demarată	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Orhei, Șoldănești, Rezina și Telenești, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	
5. JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI																
5.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
5.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 590.62	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.	Construcția clădirii noi												69 718.41	Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției,	Bugetul de stat și

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	alte surse
5.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Hîncești												3 885.95	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.9.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.9.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Hîncești și Ialoveni, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii	
6. JUDECĂTORIA CĂUȘENI																
6.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Căușeni sau, după caz, identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Căușeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
6.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 746.18	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Magistraturii	
6.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.	Construcția clădirii noi												46 992.93	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Căușeni												2 619.29	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Căușeni, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
6.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
6.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
6.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Ștefan Vodă, aflată în gestiunea judecătoriei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria, Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
7. JUDECĂTORIA CAHUL																
7.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cahul sau, după caz, identificarea unei clădiri													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată;	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pentru a asigura activitatea Judecătorei Cahul pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													contract de comodat încheiat	Consiliul Superior al Magistraturii	
7.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 317.05	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.2.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.3.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.5.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; teren pregătit; clădire veche desființată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
7.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.	Construcția clădirii noi												62 355.96	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	recepție finală														Consiliul Superior al Magistraturii	
7.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial	Bugetul de stat și alte surse
7.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Cahul												3 475.59	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	
7.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	
7.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Cantemir și Traclia, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	
8. JUDECĂTORIA CHIȘINĂU																
8.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	
8.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	
8.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	
8.2.	Proiectare tehnică și documentație												21 665.03	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale	Bugetul de stat și alte surse
8.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale	
8.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	Bugetul de stat și alte surse
8.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale	Bugetul de stat și alte surse
8.3.	Construcția clădirii noi												583 044.28	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial	Bugetul de stat și alte surse
8.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Chișinău												39 497.59	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
8.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Chișinău	Bugetul de stat și alte surse
8.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
8.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	
8.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	
8.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din sect. Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și Ciocana ale mun. Chișinău, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	
9. JUDECĂTORIA BĂLȚI																
9.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Bălți sau, după caz, identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Bălți pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
9.2.	Proiectare tehnică și documentație												4 035.38	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea noii clădiri													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
9.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.	Construcția clădirii noi												108 599.37	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Bălți												6 053.10	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Bălți,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
9.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	
9.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	
9.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Fălești și Singerei, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	
10. JUDECĂTORIA SOROCA																
10.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 444.66	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	construcție													sau, după caz, de expertizare efectuate	Superior al Magistraturii	
10.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.	Construcția clădirii noi												65 790.36	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; cădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabl tehnic contractat; construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției,	Bugetul de stat și

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	alte surse
10.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, prestatorul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Soroca												3 666.75	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.5.1.	Ocuparea clădirii nou- construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Soroca și Florești, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
11. JUDECĂTORIA STRĂȘENI																
11.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Strășeni sau, după caz, identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Strășeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 875.76	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
11.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.	Construcția clădirii noi												50 480.01	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														înregistrată	Superior al Magistraturii	
11.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționarea efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Strășeni												2 813.67	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Strășeni,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
11.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Strășeni	Bugetul de stat și alte surse
11.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Călărași, aflate în gestiunea judecătoriei până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
12. JUDECĂTORIA DROCHIA																
12.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Drochia													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvern, Ministerul Justiției, autoritățile	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Drochia													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 888.01	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	construcție și de supraveghere de autor														Consiliul Superior al Magistraturii	
12.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.4.	Obținerea autorizației de construire/desființare (după caz și în baza raportului de expertiză tehnică)													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.	Construcția clădirii noi												50 809.80	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Drochia												2 832.03	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
12.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Drochia, Rîșcani și Glodeni, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	
13. JUDECĂTORIA COMRAT																
13.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 371.65	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.	Construcția clădirii noi												56825.48	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; cădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.2.	Achiziționarea													Responsabil tehnic	Ministerul	Bugetul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	serviciilor de responsabil tehnic atestat													contractat	Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	de stat și alte surse
13.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Comrat												3 557.50	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
13.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Comrat, Ceadăr-Lunga și Vulcănești, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	
14. JUDECĂTORIA ANENII NOI																
14.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 716.96	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborarea documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate;	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	construcție													lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Consiliul Superior al Magistraturii	
14.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.	Construcția clădirii noi												46 206.63	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi												2 575.48	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Anenii Noi și Bender, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	
15. JUDECĂTORIA CRIULENI																
15.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
15.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 242.79	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborarea documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Magistraturii Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.	Construcția clădirii noi												33 445.80	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Magistraturii	
15.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Criuleni												1 864.21	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor or. Criuleni și Dubăsari, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	
16. JUDECĂTORIA CIMIȘLIA																
16.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.2.	Proiectarea tehnică și documentația												1 882.96	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.3.	Construcția clădirii noi												50 674.02	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.4.	Elaborarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
16.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Cimișlia												2 824.46	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor or. Cimișlia, Basarabasca și Leova,													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016														Consiliul Superior al Magistraturii	
Costul total (per an)		67078,48	259723,2	256267,5	268883	275074,27	150332.60	115677,80	62365,2	43442,15	43442,15	7264,15				

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Parlamentului
cu privire la aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor
existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

În anul 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Scopul principal al Strategiei este fortificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesional și responsabil care întrunește standardele europene, asigură supremația legii și respectarea drepturilor omului, precum și contribuie la garantarea încrederii societății în stat. Starea tehnico-materială a clădirilor instanțelor judecătorești influențează opinia societății, inclusiv și a beneficiarilor actului de justiție. În clădirile existente, deseori este dificil de a oferi soluția optimă și de a întruni toate standardele, or actualmente din cauza insuficienței sălilor de ședință, foarte multe ședințe de judecată au loc în birourile judecătorilor, ceea ce face imposibilă utilizarea echipamentelor de înregistrare audio SRS "Femida", care sunt instalate doar în sălile de ședințe și pentru care s-au alocat mijloace financiare enorme. Instanțele nu dispun de suficiente zone de așteptare, indicatoare, ascensoare, wc-uri, servicii de ajutor pentru utilizatori, spații pentru examinarea documentelor, cantine, ceea ce impune justițiabilii și vizitatorii instanțelor să se îmbulzească pe holuri, să fie slab informați și nemulțumiți de contactul pe care-l au cu sistemul judecătoresc.

În vederea asigurării calității actului de justiție, a eficienței sistemului judecătoresc, a distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, a utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor, sistemul instanțelor judecătorești din Republica Moldova a fost reorganizat în baza Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Conform art. 1 al acestei Legi, din numărul actual al judecătoriilor vor fi menținute doar 15 judecătorii: Chișinău, Bălți, Anenii Noi, Cimișlia, Edineț, Cahul, Strășeni, Căușeni, Comrat, Criuleni, Drochia, Soroca, Hîncești, Ungheni, Orhei.

Pentru a asigura buna implementare a Legii menționate, precum și a utilizării raționale a resurselor financiare destinate reorganizării instanțelor judecătorești, este necesară aprobarea de către Parlament a unei hotărîri, care va conține Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

- 1) eficientizarea procedurilor judiciare prin integrarea automatizării în proiectarea noilor clădiri de la bun început;
- 2) consolidarea securității clădirilor instanțelor de judecată;
- 3) asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;
- 4) construirea clădirilor noi care se vor conforma la cerințele de acces și circulație acceptate la nivel internațional (circulație publică, circulație limitată, circulație securizată);
- 5) construirea unor clădiri durabile, flexibile, care vor putea fi menținute în stare de funcționare cu cheltuieli minime;
- 6) uniformizarea fațadelor instanțelor noi construite potrivit elementelor de arhitectură și design care reflectă aspectele locale și contextul urban pentru a demonstra deschiderea sistemului judecătoresc către cetățeni și a spori încrederea acestora în actul de justiție;
- 7) extinderea bunelor practici de desfășurare a ședințelor de judecată cu utilizarea sălilor de ședință încăpătoare în vederea sporirii transparenței și accesului fizic a vizitatorilor instanțelor

judecătorești și reducerii oportunităților de comunicare improprie, precum și a corupției;

8) asigurarea unor spații suficiente și corespunzătoare pentru public și pentru actorii justiției în clădirile noi construite și amplasarea corectă a acestora (zone de așteptare, indicatoare, ascensoare, wc-uri, servicii de ajutor pentru utilizatori, spații pentru examinarea documentelor, cantine);

9) amplasarea noilor clădiri în zone care permit accesul larg al publicului;

10) achiziționarea centralizată a mobilierului, instalațiilor și echipamentului uniform pentru toate instanțele judecătorești.

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Procesul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente se va desfășura în patru etape: o etapă de pregătire și trei etape de implementare.

I. Anul 2017

- Finisarea Judecătoriei Ungheni;

Elaborarea în comun (MJ, CSM, MDRC, Guvern, experți internaționali) a documentației de proiect-tip a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova în conformitate cu CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) Cod Practic în Construcții Clădiri ale Judecătoriilor Raionale (orășenești) și standardele europene;

- Identificarea terenurilor pentru construcția instanțelor noi;

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău;

- Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerea investițiilor, gestionării raționale a costurilor.

II. Anii 2018 -2021

- Construcția instanțelor noi Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău. Clădirile noilor instanțe trebuie proiectate avînd în vedere strategii care să ofere flexibilitate pe viitor. Astfel de strategii includ utilizarea pe interior a materialelor de construcție care să facă mai puțin costisitoare reconfigurarea spațiilor și automatizarea; construcția unor fundamente adecvate pentru adăugarea etajelor la clădire în cazul în care apare necesitatea pentru mai mult spațiu.

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Bălți, Strășeni, Drochia, Comrat.

III. Anii 2021-2023

- Construcția judecătoriilor Bălți, Soroca, Strășeni, Drochia, Comrat.

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia.

IV. Anii 2024-2027

- Construcția judecătoriilor Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia.

Fundamentarea economico-financiară

Menționăm că, estimarea costurilor pentru construcții a fost efectuată ținînd cont de costul pentru 1m² de construcție, raportat la suprafața totală necesară pentru construcția unei clădiri noi, luîndu-se în considerație numărul de judecători, personalul care va activa în fiecare instanță stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.

Costurile respective sunt recomandate în Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești, elaborat de către USAID ROLISP, Institutul de Management al Justiției, Institutul de Proiectări Urbanproiect, Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Acestea includ și o rezervă de 15 % din costul total al construcției pentru fiecare instanță. Pentru etapa dotării cu echipament a instanțelor noi construite s-au calculat 6% din costul total al construcției pentru

fiecare instanță. Totodată, în costurile estimate nu sunt incluse costurile pentru demolare, care urmează a fi estimate suplimentar, în baza unui raport de expertiză și pentru identificarea terenurilor.

Descifrarea coștrurilor se anexează.

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.

Prezenta Hotărîre a Parlamentului constituie cadru normativ conex pentru Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.

Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, la directoriul *Transparența decizională*, secțiunea *Proiecte de acte normative remise spre coordonare*.

Pe parcursul avizării au fost recepționate propuneri de la: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Proiectul a fost susținut fără obiecții și propuneri de către: Primăria mun. Chișinău, Primăria Orhei, Primăria mun. Bălți.

Menționăm că nu au fost recepționate avizele de la: Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Întreprinderea de Stat „Cadastru”, Primăria mun. Comrat, Primăria Ungheni, Primăria Edineț, , Primăria Hîncești, Primăria Căușeni, Primăria Soroca, Primăria Strășeni, Primăria Drochia, Primăria Anenii Noi, Primăria Criuleni, Primăria Cimișlia, Primăria Cahul.

Din considerentul că conform normelor de tehnică legislativă, dacă în termenul stabilit la pentru avizarea proiectului de act normativ nu s-a obținut răspunsul autorității sau a instituției interesate, proiectul de act normativ se consideră avizat fără obiecții și propuneri.

Ministru

Vladimir CEBOTARI